

АНЕКС
КЪМ
ДОГОВОР № АС 10 – 11/13.09.2019 г.
за изпълнение на СМР

Днес 17.12.2019 г., в гр. Сливен между
ПГХТ „Акад. Неделчо Неделчев“, БУЛСТАТ: 000582682 с адрес: гр. Сливен, ул.
„Великокняжевска“ № 1, представлявано от Мария Петрова - директор, наричано за
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

„Прогрес Билд“ ООД, БУЛСТАТ: 201926907 със седалище и адрес на управление: гр.
Сливен, ж.к. Стоян Заимов, бл. 86, вх. Б, ет. 5, ап. 15 представлявано от Стайко
Димитров Димитров от друга страна, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, във връзка
с чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП, се сключи настоящият договор за следното:

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 ЗОП, настъпилите лоши метеорологични условия,
които налагат изпълнението на СМР да бъде изпълнено, когато метеорологичните
условия позволят това. Това налага частично изпълнение на предвидените по договора
СМР да бъде извършено след 23.12.2019 г., което от своя страна мотивира страните да
се сключи настоящият Анекс към договор № АС 10 – 11/13.09.2019 г., за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА АНЕКСА

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4 от първоначалния договор се изменя и придобива следния вид:

Чл. 4. Разплащането на дължимата сума за изпълнени и приети дейности по договора
ще се извършва, след представяне и одобрение на отчета за изпълнени СМР (бивш акт
образец 19) и фактура, в 20 (двадесет) дневен срок от приемане на изпълнените СМР
без забележки с подписан Приемно-предавателен протокол или издадено
удостоверение за въвеждане в експлоатация (ако е приложимо).

4.1. В случай на невъзможност дейностите, заложи в договора, да бъдат изпълнени и
приети до 23.12.2019 г., **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** превежда по банковата сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума в размер на 45402,81 лв., оставащото плащане срещу
представяне от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на застраховка за авансово плащане за същата сума
със срок на валидност до 31.01.2020 г., и срещу представяне на фактура.

4.2. Освобождаването на дължимите суми за изпълнени и приети дейности по договора
в случаите по т. 4.4 се извършва, както следва:

(1) Поетапно освобождаване до 90% (деветдесет процента) от цената на договора по чл.
3, след представяне и одобрение на отчетите за изпълнени СМР (бивш акт образец 19).

(2) Окончателно освобождаване в размер на оставащите 10% (десет процента) от цената на договора по чл. 3, в 14 (четирнадесет) дневен срок от приемане на изпълнените СМР без забележки /подписан акт образец 15 или приемателен протокол/ или получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта (в случай че е приложимо).

4.3. Плащане или освобождаване на суми, в случаите на т. 4.2 не се извършва, ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е получено потвърждение от Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“ за наличието на публични задължения съгласно Решение № 592 от 21.08.2018 г. на Министерския съвет за условията и реда за разплащане на разпоредители с бюджет по договори, като в този случай плащането се осъществява съобразно указанията на данъчната администрация.

Чл. 7 придобива следния вид:

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши всички описани в количествената сметка СМР и наложилите се за реализацията на обекта непредвидени работи, включително подписването на Приемно-предавателен протокол в срок до 31.01.2020 г.

Всички останали клаузи в първоначалния договор се запазват и в тях не настъпват изменения.

Настоящият Анекс към договор № АС 10 – 11/13.09.2019 г, съдържа два текста и се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПГХТ „Акад. Неделчо Неделчев“
/Мария Петрова/



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

За „Прогрес Билд“ ООД
/Стайко Димитров/

